




## **Postmortem**


Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

- a) Período: data de início data de término da iteração
- início: 18/06/19 término: 21/06/19
- b) O que estava planejado?
- Rodar o Codacy, atividade de Anderson.
- Diagrama de Classes, atividade de Victor.
- Integração do projeto à plataforma Heroku.
- -Ajustes necessários nos testes de model, atividade de André.
- Integração do travis ao projeto, atividade de André.
- Postmortem, atividade de Victor e André.
- c) O que foi feito?
- Rodar o Codacy, atividade de Anderson.
- Diagrama de Classes, atividade de Victor.
- Integração do Travis ao projeto, atividade de André.
- Correção nos testes de model, feito por André.
- Postmortem, Victor e André.

- d) O que não foi feito?
- Integração do projeto à plataforma Heroku, atividade de Victor.
- e) O que está planejado para a próxima iteração?
- Manter contato com as necessidades do cliente.
- f) Lições aprendidas
- Como integrar código ao Travis.
- g) Imagem do Codacy.



## h) Diagrama de Classes.



i) Sumário estático do Pivotal Tracker.

